Planos de Riscos e Comunicações

Estrutura Analítica de Custos e Riscos

EAR Nível 0	EAR Nível 1	EAR Nível 2	EAR Nível 3
Fonte 1 de Risco do Projeto	Risco Técnico	Segurança de Dados	Dados dos clientes sem segurança
Fonte 1 de Risco do Projeto	Risco Técnico	Manuseio pouco eficiente das tecnologias	Período muito longo de adaptação as ferramentas
Fonte 2 de Risco do Projeto	Risco de Gerenciamento	Recursos	Falta ou indisponibilidade de recursos
Fonte 2 de Risco do Projeto	Risco de Gerenciamento	Comunicação	Projeto pode ser atrasado por falta de comunicação entre equipes
Fonte 2 de Risco do Projeto	Risco de Gerenciamento	Escopo do Projeto	Insuficiência da data de entrega do projeto
Fonte 3 de Risco do projeto	Risco Externo	Concorrência	Concorrentes já estabelecidos no mercado
Fonte 3 de Risco do projeto	Risco Externo	Ambientes pouco adequados para o trabalho	Locais não saudáveis para trabalhar
Fonte 3 de Risco do projeto	Risco Externo	Clientes insatisfeitos	Respostas não muito favoráveis de usuários do Software

Impactos e Probabilidades

Escala	Probabilidade	Tempo	Custo	Qualidade
Muito Alto	> 84%	7 semanas ou mais	> R\$ 5.243,00	As funcionalidades essenciais são extremamente impactadas
Alto	51 - 84%	4-7 semanas	R\$3.243-R\$5243	Funcionalidades essenciais ou secundárias são muito impactadas
Médio	23 - 50%	3-4 semanas	R\$2.243-R\$3.243	Pouco impacto a funcionalidades essenciais
Baixo	14 - 25%	2-3 semanas	R\$1.243-R\$2.243	Impactos secundários sobre funcionalidades essenciais
Muito Baixo	5 - 14%	1 semana	< R\$ 1,243,00	Impactos secundários sobre funcionalidades secundárias
Nulo	< 4%	Sem Mudanças	Nenhum Custo	Nenhuma mudança

Análise Quantitativa de Riscos

ID	Categoria do risco	Descrição do Risco Identificado	Probabilidade	Severidade	Nível de Controle	Significancia	Estratégia para Gerenciar o Risco	Plano de Ação
1	Técnico	Adaptação as ferramentas utilizadas	4	4	5	13	Prevenir	Garantir que os desenvolvedor estejam a par das ferramentas
2	Técnico	Dados dos clientes em risco por falta de segurança	1	4	4	10	Prevenir	Realizar Backup dos dados
3	Gerência	Recursos disponíveis insuficientes	3	4	3	9	Mitigar	Reduzir gatos e reunir recursos
4	Gerência	A insuficiente data de entrega	3	3	4	10	Prevenir	Equipes comunicando-se corretamente
5	Gerência	Impedir ou atrasar o projeto por falta de comunicação	2	3	4	11	Prevenir	Reuniões Periódicas sendo realizadas
6	Externo	Locais de trabalho não saudáveis	4	2	2	10	Aceitar	Equipes reunidas em locais de qualidade
7	Externo	Concorrentes já estabelecidos no mercado de trabalho	5	3	1	8	Mitigar	Realizar um individualizador da marca
8	Externo	Respostas negativas ao Software em relação a usuários iniciais	3	5	2	8	Mitigar	Realizar mudanças imediatas ao receber feedback dos usuários